CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**FINALIZAÇÃO 3° PAV - CRECHE**	**780.220,22**	% Período:	14,59%	7,18%	16,78%	4,40%	6,58%	12,86%	14,53%	14,53%	3,56%	4,97%		
1.1.	ESCADA METÁLICA- EVACUAÇÃO	89.602,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PALCO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO	17.651,62	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.3.	GUARDA CORPO - SACADA	3.776,43	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.4.	REVESTIMENTOS	226.782,45	% Período:							50,00%	50,00%				
										50,00%	50,00%				
1.5.	SOLEIRAS E PEITORIS	1.295,04	% Período:									100,00%			
												100,00%			
1.7.	PORTAS	30.852,63	% Período:									60,00%	40,00%		
												60,00%	40,00%		
1.8.	PINTURAS	48.499,42	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.023,47	% Período:		20,00%	80,00%									
					20,00%	80,00%									
1.10.	VDI	18.675,83	% Período:			20,00%	80,00%								
						20,00%	80,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.497,73	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.12.	DIVISÓRIAS BANHEIROS E VESTIARIOS H=	31.806,66	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.13.	RIPADO EM MADEIRA	3.621,82	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.14.	TUBULAÇÃO CLIMATIZAÇÃO	118.121,36	% Período:					30,00%	70,00%						
								30,00%	70,00%						
1.15.	LOUÇAS E METAIS	14.122,61	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.16.	Instalações de acessibilidade	2.836,36	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO	7.955,79	% Período:									100,00%			
												100,00%			
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	2.098,05	% Período:										100,00%		
													100,00%		

Total: R$ 780.220,22

Período:	%:	14,59%	7,18%	16,78%	4,40%	6,58%	12,86%	14,53%	14,53%	3,56%	4,97%	
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	113.852,66	56.054,40	130.953,95	34.341,72	51.339,74	100.336,57	113.391,23	113.391,22	27.762,41	38.796,32	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**113.852,66**	**56.054,40**	**130.953,95**	**34.341,72**	**51.339,74**	**100.336,57**	**113.391,23**	**113.391,22**	**27.762,41**	**38.796,32**	
Acumulado:	%:	14,59%	21,78%	38,56%	42,96%	49,54%	62,40%	76,94%	91,47%	95,03%	100,00%	
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	113.852,66	169.907,06	300.861,01	335.202,73	386.542,47	486.879,04	600.270,27	713.661,49	741.423,90	780.220,22	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**113.852,66**	**169.907,06**	**300.861,01**	**335.202,73**	**386.542,47**	**486.879,04**	**600.270,27**	**713.661,49**	**741.423,90**	**780.220,22**	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26

Xavantina (SC)
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Jacson C. S. Bianchet
CREA/CAU: A268971-5
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JACSON CARLOS DE SOUZA BIANCHET
Data: 08/12/2025 16:26:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901

Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=83729848000183, ou=presencial, cn=VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
Dados: 2025.12.08 17:14:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20937