CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA "B"	RUA "C"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																																			
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
F	2	Escavações e Terraplenagem	1	1																																																		
F	3	Drenagem Pluvial	1	1																																																		
F	4	Pavimentação Asfaltica - BASE	2	2																																																		
F	5	Pavimentação Asfaltica - CBUQ	2	2																																																		
F	6	Sinalização Viaria	3	3																																																		
F	7	Passeios	4	4																																																		

JEAN PIER VACHELESKI:05903028926 Assinado de forma digital por JEAN PIER VACHELESKI:05903028926

ARI PARISOTTO:25121618972 Assinado de forma digital por ARI PARISOTTO:25121618972 Dados: 2022.09.06 17:17:52 -03'00'