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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27
F Linha 1. CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO  246.078,28 % Período: 25,40% 26,19% 26,19% 22,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.733,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.3. BLOCOS  60.776,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.4. AMPLIAÇÃO PILARES PAREDES - CABECEIRAS 128.920,39 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.5. VIGAS - CENTRAIS  36.667,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.6. PROLONGAMENTO DAS ALAS  10.499,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.7. PISO EM CONCRETO ARMADO  7.481,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 25,40% 26,19% 26,19% 22,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 62.509,24 64.460,20 64.460,19 54.648,65 - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 62.509,24 64.460,20 64.460,19 54.648,65 - - - - - - - - 
F %: 25,40% 51,60% 77,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 62.509,24 126.969,44 191.429,63 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 62.509,24 126.969,44 191.429,63 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 246.078,28 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Luis Antonio Dal Bello
F CREA/CAU: 187.347-9
F Data ART/RRT: 10365916-5

FI
LT
RO

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 246.078,28

Falta 
distribuir:

Item Descrição

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE XAVANTNA PONTE SOBRE RIO ARIRANHA - LINHA PASSO DAS ANTAS

XAVANTINA - SC

MENU
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