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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. Centro Municipal de Educação Infantil  2.584.610,72 % Período: 1,52% 6,73% 5,04% 5,04% 6,85% 6,85% 9,02% 4,59% 5,29% 8,67% 9,47% 6,52% 4,73% 4,87% 3,90% 3,71% 3,36% 3,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Canteiro e acampamento de obra  39.184,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Infraestrutura  434.627,87 % Período: 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.3. Supraestrutura  562.070,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.4. Paredes  395.737,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. Cobertura e proteções  150.416,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.6. Pavimentação interna  168.388,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 25,00% 30,00% 25,00%

1.7. Revestimentos  302.824,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.8. Esquadrias  192.243,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. Instalações de prevenção contra incêndio  28.190,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.10. Instalações de climatização  24.986,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 40,00% 40,00%

1.11. Instalações de acessibilidade  23.822,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.12. Instalações sanitárias  31.383,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 30,00%

1.13. Instalações hidráulicas  16.657,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 25,00%

1.14. Instalações Elétricas  120.282,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00%

1.15. Louças e metais  23.679,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.16. Instalações pluviais  16.496,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.17. Serviços complementares  49.250,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.18. Serviços finais  4.368,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 1,52% 6,73% 5,04% 5,04% 6,85% 6,85% 9,02% 4,59% 5,29% 8,67% 9,47% 6,52% 4,73% 4,87% 3,90% 3,71% 3,36% 3,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 39.184,45 173.851,15 130.388,36 130.388,36 177.037,40 177.037,40 233.244,48 118.513,47 136.839,31 224.175,57 244.686,62 168.642,84 122.252,26 125.995,20 100.705,18 95.977,76 86.770,41 98.920,50 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.184,45 173.851,15 130.388,36 130.388,36 177.037,40 177.037,40 233.244,48 118.513,47 136.839,31 224.175,57 244.686,62 168.642,84 122.252,26 125.995,20 100.705,18 95.977,76 86.770,41 98.920,50 - - - - - - 

%: 1,52% 8,24% 13,29% 18,33% 25,18% 32,03% 41,06% 45,64% 50,94% 59,61% 69,08% 75,60% 80,33% 85,21% 89,10% 92,82% 96,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.184,45 213.035,60 343.423,96 473.812,32 650.849,72 827.887,12 1.061.131,60 1.179.645,07 1.316.484,38 1.540.659,95 1.785.346,57 1.953.989,41 2.076.241,67 2.202.236,87 2.302.942,05 2.398.919,81 2.485.690,22 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.184,45 213.035,60 343.423,96 473.812,32 650.849,72 827.887,12 1.061.131,60 1.179.645,07 1.316.484,38 1.540.659,95 1.785.346,57 1.953.989,41 2.076.241,67 2.202.236,87 2.302.942,05 2.398.919,81 2.485.690,22 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 2.584.610,72 

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Eng° Carlo Antunes Dos Santos Nome: Eng° Carlo Antunes Dos Santos
CREA/CAU: 123.879-1 CREA/CAU: 123.879-1

Data ART/RRT: 8183671-9 ART/RRT: 8183671-9

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro Municipal de Educação Infantil Centro Municipal de Educação Infantil

quinta-feira, 12 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro Municipal de Educação Infantil

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Xavantina Centro Municipal de Educação Infantil

Xavantina/SC

0

Total:    R$ 2.584.610,72

Item Descrição
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