

CONSTRUSILFER LTDA

CNPJ: 28.727.863/0001-49

Endereço: Av. Francisco Perondi, nº 186, sala 01

CEP: 85618-000

Flor da Serra do Sul - PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: XAVANTINA - SC

OBRA: Reforma CMEI Chapeuzinho Vermelho

ÁREA TOTAL: 1.066,96 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04					
				RS	(%)	RS	(%)	RS	(%)	RS	(%)				
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	5.004,21	1,36	5.004,21	100										
2.0	RAMPA DE ENTRADA ACESSO PISO SUPERIOR	23.882,85	6,51	16.717,86	70	7.164,80	30								
2.1	FUNDAÇÕES (ESTAÇAS E BLOCOS)	31.696,72	8,64	6.339,34	20	9.509,02	30	15.848,36	50						
2.2	VIGAS E LAJES	10.280,13	2,80	6.168,08	60	6.168,08	40	4.112,05							
2.3	PILARES	34.351,11	9,37	6.870,22	20	18.893,11	55	8.587,78	25						
2.4	MUROS DE CONTENÇÃO	71.417,37	19,48					21.425,21	30						
2.5	GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E COBERTURA	7.286,80	1,99			2.914,72	40	3.643,40	50						
3.0	LIXEIRAS	4.598,11	1,25			1.379,43	30	3.218,68	70						
4.0	COBERTURA (ÁREA COBERTA)														
5.0	BANHEIROS PISO SUPERIOR														
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO	3.975,47	1,08			1.391,41	65	2.584,05	35						
5.2	ABERTURAS E DIVISÓRIAS	26.911,44	7,34			4.036,72	50	13.455,72	25						
5.3	ACESSÓRIOS	28.470,29	7,76			2.847,03	10	2.847,03	25						
6.0	BANHEIROS TERREO	11.373,17	3,10			1.137,32	55	6.256,24	35						
7.0	BANHEIRO PROFESSORES E PCD	7.287,61	1,99			2.186,28	50	3.643,80	20						
8.0	ACESSO SECUNDÁRIO PAV. SUPERIOR (RAMPA LATERAL)	20.612,33	5,62			6.183,70	30	6.183,70	40						
9.0	DEPÓSITO (FECHAMENTO FRONTAL)	4.479,72	1,22												
10.0	PORTA ACESSO TERREO	3.999,55	1,09												
11.0	RAMPA ACESSO TERREO	42.150,46	11,49												
12.0	CAÇADAS PAVER	9.615,42	2,62												
13.0	INSTALAÇÃO DE COIFA COZINHA	67,04	0,02												
14.0	SINALIZAÇÃO TÁTIL	19.115,82	5,21												
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	133,93	0,04												
TOTAL MÊS		366.709,34	100,00	11,01	40.359,76	20,29	74.423,25	29,40	107.819,97	39,30	144.106,36				
TOTAL GLOBAL		366.709,34	100,00	11,01	40.359,76	31,30	114.783,01	60,70	222.602,98	100,00	366.709,34				

Xavantina - SC, 30 de setembro de 2021.

Raphaella R. Palauzo
 Engenharia Civil
 CREA/SC 126597-4

Raphaella Renata Palauzo
 Engenheira Civil - CREA/SC: 126597-4